

A decorative vertical strip on the left side of the slide, featuring a repeating pattern of stylized teal leaves and veins on a white background.

SÉANCE D'INFORMATION

Travaux d'infrastructure sur l'avenue Louise

Service du génie

7 juin 2023

ORDRE DU JOUR

- Mot de bienvenue
- Présentation des intervenants
- Historique du projet
- Scénarios évalués
- Nature des travaux 2023
- Coordination des travaux
- Communications pendant les travaux
- Sécurité routière
- Période de questions
- Mot de la fin



MOT DE BIENVENUE

Éric Ladouceur

Conseiller municipal
District Des Hauts-Bois

ericladouceur@mascouche.ca
438 837-3607



PRÉSENTATION DE NOS INTERVENANTS

Raphaël Beauséjour

Directeur

Service du génie

Alexandre Martin

Chargé de projets

Service du génie

Maxime St-Georges

Capitaine – Surveillance du territoire

Service de police



HISTORIQUE DU PROJET

- 2018 Des inspections avec caméras décèlent des travaux correctifs nécessaires sur le réseau sanitaire, entre l'avenue Napoléon et la rue Labelle.
- 2019 Les travaux sont planifiés au Programme triennal d'immobilisation (PTI).
Début des plans et devis.
- Le projet consiste en :
- intervention sur le réseau sanitaire et l'aqueduc;
 - retrait des canalisations et reprofilage des fossés sur tout le tronçon;
 - réfection de la chaussée.
- 2021 Les travaux sont prévus à l'été, mais suite à des enjeux de sécurité soulevés par les citoyens, la Ville envoie un avis en novembre informant ceux-ci que les travaux seront reportés afin que d'autres scénarios soient étudiés.
- 2022 La Ville évalue plusieurs scénarios afin d'ajouter un sentier polyvalent.



SCÉNARIOS ÉVALUÉS

Scénario 1

- 2 voies de 3.20 m
- stationnement sur rue d'un côté de 2.50 m
- sentier polyvalent en site propre délimité par une bordure de béton d'une largeur de 3.00 m
- tranchées drainantes de chaque côté pour la gestion des eaux pluviales
- 3 478.34 m² d'empiétement dans l'emprise de la Ville
- perte de 46 stationnements privés VS ajout de 20 et 30 stationnements sur rue d'un seul côté





Service du Génie

Dessiné : Stéphane Dupuis, tech.
 Préparé : Alexandre Martin, ing.
 Vérifié : Alexandre Martin, ing.
 Date : 2022-03-09
 Echelle : Aucune

SCÉNARIO #1
 VUE EN PLAN
 CROQUIS 1 DE 3



AUTRES SCÉNARIOS ÉVALUÉS

Scénario 2

- Similaire, mais SANS stationnement sur rue afin d'utiliser moins d'emprise.

Non retenu, car il a le même impact sur les stationnements privés.

Scénario 3

- Implantation d'un sens unique sur l'avenue Louise.

Non retenu, car non recommandé pour une rue collectrice.

Scénario 4

- Implantation d'un réseau de conduite pluvial avec puisard et bordure (urbanisé).

Non retenu, car cela nécessiterait aussi des travaux sur TOUS les tronçons où le réseau sanitaire rejoint les exutoires, déjà saturés (redimensionnement des conduites = \$\$\$).



NATURE DES TRAVAUX 2023

Avenue Louise, entre l'avenue Napoléon et la rue Labelle


- remplacement de certaines sections du réseau d'égout sanitaire
- remplacement de la conduite d'aqueduc
- réfection d'une section de la conduite de refoulement
- remplacement des fossés et ponceaux par des noues et tranchées drainantes avec drains perforés
- réfection des chaussées

Échéancier prévu: Fin juin 2023 à mi-octobre 2023 (14 semaines)

Investissement : 2.5 M\$



NATURE DES TRAVAUX 2023



NOUES ET TRANCHÉES DRAINANTES



NOUES ET TRANCHÉES DRAINANTES



NOUES ET TRANCHÉES DRAINANTES



COORDINATION DES TRAVAUX

Vidéo avant travaux

- États des lieux
- Réfection des aménagements paysagers
- Personnel avec caméra sur vos terrains



ALIMENTATION TEMPORAIRE EN EAU POTABLE

Pour toute problématique avec le réseau temporaire, communiquez directement avec les professionnels du réseau.

Un dépliant sera remis par l'entrepreneur à votre porte.

Un exemplaire est disponible ici-même également.



COORDINATION DES TRAVAUX

Horaire de travail

- Horaire autorisé: 7 h - 19 h
- Horaire régulier: 7 h - 17 h / 17 h 30
- Travaux la fin de semaine



COORDINATION DES TRAVAUX

Accès à vos propriétés et stationnements

Restriction d'accès lors:

- installation des conduites en façade
- aménagement des ponceaux des entrées charretières



COORDINATION DES TRAVAUX

Véhicules électriques

Sites de recharge alternatifs:

- Hôtel de ville (3034, chemin Sainte-Marie)
- Bibliothèque Bernard-Patenaude (3015, avenue des Ancêtres)
- Parc du Grand-Coteau
- Centre sportif René-Lévesque (2936, rue Dupras)
- Garage municipal (3394, chemin Sainte-Marie) - Entente préalable requise : 450 474-4133, poste 4100)



COORDINATION DES TRAVAUX

Collectes

- Maintien des horaires habituels
- Identifier vos bacs pour faciliter leur retour en cas de déplacement par l'entrepreneur



COORDINATION DES TRAVAUX

Aménagements paysagers

- Éléments touchés
- Remise en état des lieux



COORDINATION DES TRAVAUX

Sécurité et signalisation

- Respect des consignes des employés de chantier
- Respecter la signalisation et les interdictions de stationnement
- Rester loin de la tranchée et des véhicules lourds



COMMUNICATION PENDANT LES TRAVAUX

Service du génie (travaux):

- 450-474-4133, poste 2555
- genie@mascouche.ca

Service du greffe (réclamations pour bris matériel):

- mascouche.ca/reclamation
- 450 474-4133, poste 9000
- greffe@mascouche.ca



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vitesse

- Vitesse objective et vitesse subjective
- Mesures d'atténuation de la vitesse

Non-respect de la signalisation

- Interdiction de virage (Pincourt)
- Arrêts obligatoires

Plan stratégique en sécurité routière

- Orientations claires du Service envers la mobilité active et le sentiment de sécurité



PÉRIODE DE QUESTIONS

- Durée : 30 minutes
- 1 personne à la fois (levez la main pour poser une question)
- Présentez-vous (prénom, nom, adresse) avant de prendre la parole.
- Posez vos questions avec respect.

Vos questions doivent concerner la présentation de ce soir.

Merci de votre collaboration!



MOT DE LA FIN

Éric Ladouceur

Conseiller municipal
District Des Hauts-Bois

ericladouceur@mascouche.ca

438 837-3607





VILLE DE
Mascouche